

ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR

N° 1 – Fecha de aprobación: 09/03/2021








TITULO DEL ACTA

ACTA 02

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

I. PARTICIPANTES

Nombre	N° DNI	Entidad	Cargo	Correo	Firma
Mariana de la Peña Flores	40217106	MDSMM	Gerente Municipal (e)	gerencia@munisanta mariadelmar.gob.pe	
Dany Hoyos Pascual	70436196	MDSMM	Resp. OPMI	gppi@munisanta mariadelmar.gob.pe	
Dany Hoyos Pascual	70436196	MDSMM	Gerente de GPPI	gppi@munisanta mariadelmar.gob.pe	
Ramon Arturo del Águila Alvarado	41670632	MDSMM	Gerente de Administración	administracion@ munisanta mariadelmar.gob.pe	
Faviola Alejandra Basadre Tejerina	42252650	MDSMM	Gerente de Desarrollo Urbano	desarrollourbano @munisanta mariadelmar.gob.pe	
Bratzo Whittembury Bianchi	10059106	MDSMM	Gerente de Servicios Públicos	serviciospublicos @munisanta mariadelmar.gob.pe	
Ramon Arturo del Águila Alvarado	41670632	MDSMM	Subgerente de Abastecimiento y Control Patrimonial	administracion@ munisanta mariadelmar.gob.pe	

II. AGENDA

- 1.- Revisión de la Agenda Priorizada de Inversiones.
- 2.- Presentación de la UEI del avance de la ejecución de inversiones
- 3.- Presentación de Alternativas de la solución de la problemática identificada y los pedidos para hacer atendidos por el comité y otras áreas vinculadas a las inversiones, de ser el caso.
- 4.- Fecha del próximo comité

III. ACUERDOS

Código único	Estado Situacional	Problemática / Riesgo /Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de entrega
2501456	Actualización del IOARR	Riesgo: Coyuntura actual Covid19 Y Tipo de cambio	Actualizar el IOARR e Iniciar el proceso de Selección	Firma de contrato	Faviola Alejandra Basadre Tejerina	Gerencia de Desarrollo Urbano	01/06/2021
2492685	Elaboración del Expediente técnico	Riesgo: No se absuelvan las observaciones	Hacer seguimiento	Expediente Técnico	Faviola Alejandra Basadre Tejerina	Gerencia de Desarrollo Urbano	03/03/2021
2502699	Actualización del IOARR	Riesgo: Coyuntura actual Covid19	Actualizar el IOARR e Iniciar el proceso de Selección	Expediente Técnico	Faviola Alejandra Basadre Tejerina	Gerencia de Desarrollo Urbano	05/03/2021

IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Estado Situacional	Problemática / Riesgo /Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de entrega

V. FECHA DEL PROXIMO COMITE

07/06/2021