

## ACTA DE ACUERDOS – COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Entidad: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR

N° 1 – Fecha de aprobación: 09/03/2021








### TITULO DEL ACTA

ACTA 01

### TIPO DE ACTA

ORDINARIA

### I. PARTICIPANTES

Nombre	N° DNI	Entidad	Cargo	Correo	Firma
Luis Jimenez Borra	10477995	MDSMM	Gerente Municipal	gerencia@munisanta ntamariadelmar.g ob.pe	
Dany Hoyos Pascual	70436196	MDSMM	Resp. OPMI	gppi@munisanta mariadelmar.gob. pe	
Dany Hoyos Pascual	70436196	MDSMM	Gerente de GPPI	gppi@munisanta mariadelmar.gob. pe	
Melissa Liliam Rivera Flores	41395689	MDSMM	Gerente de Administración	administracion@ munisantamariad elmar.gob.pe	
Serluvia Dávila Fernández	29541691	MDSMM	Gerente de Desarrollo Urbano	desarrollourbano @munisantamari adelmar.gob.pe	
Bratzo Whittembury Bianchi	10059106	MDSMM	Gerente de Servicios Públicos	serviciospublicos @munisantamari adelmar.gob.pe	
Melissa Liliam Rivera Flores	41395689	MDSMM	Subgerente de Abastecimiento y Control Patrimonial	administracion@ munisantamariad elmar.gob.pe	

### II. AGENDA

- 1.- Presentación de la Agenda Priorizada de Inversiones.
- 2.- Presentación de la UEI del avance de la ejecución de inversiones
- 3.- Presentación de Alternativas de la solución de la problemática identificada y los pedidos para hacer atendidos por el comité y otras áreas vinculadas a las inversiones, de ser el caso.
- 4.- Fecha del próximo comité

III. ACUERDOS

Código único	Estado Situacional	Problemática / Riesgo /Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de entrega
2501456	Inversión en procedimiento de selección	Riesgo: Coyuntura actual Covid19	Iniciar el proceso de Selección	Firma de contrato	Melissa Liliam Rivera Flores	Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial Gerencia de Desarrollo Urbano	30/03/2021
2492685	Elaboración del Expediente técnico	Riesgo: No se absuelvan las observaciones	Hacer seguimiento	Expediente Tecnico	Serluvia Dávila Fernández	Gerencia de Desarrollo Urbano	26/03/2021
2479682	Elaboración del Expediente técnico	Riesgo: Coyuntura actual Covid19	Iniciar el expediente tecnico	Expediente Tecnico	Serluvia Dávila Fernández	Gerencia de Desarrollo Urbano	30/03/2021

IV. OTROS ACUERDOS

Código único	Estado Situacional	Problemática / Riesgo /Oportunidad	Acuerdo	Entregable	Responsable	Entidad a coordinar	Fecha de entrega

V. FECHA DEL PROXIMO COMITE

05/04/2021

